



Bild 1. Det iterativa arbetsättet

## 4. Exempel på införande av RUP

### 4.1. Exempel 1: Konsultbolag

När Rational införde RUP vid ett internationellt konsultbolag inleddes projektet med en genomlysning av förutsättningarna. Det utmynnade i följande grova rekommendationer (som del i en implementationsplan):

1. Förankra initiativet hos samtliga ledningsfunktioner
2. Kommunicera de gemensamma målen samt ange en grov tidplan för införandet
3. Sätt igång två parallella aktiviteter:
  - Starta ett pilotprojekt där iterativ utveckling, användningsfall och testmetodiken i RUP används. Utbildning och mentorskap från externa konsulter.
  - Driv vidare pågående arkitekturarbete. En struktur för återanvändning av komponenter tas fram.
4. Utvärdera pilotprojektet och skapa en första version av "Företagets RUP"
5. Sätt igång två parallella aktiviteter:
  - Starta 3-5 projekt där de delar av processen, utbildning och de verktyg som pilotprojektet använt införs. Mentorerna från pilotprojektet står för större delen av det mentorskap som behövs.